# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUANAJUATO
## METAS 2017

### 3er.. Trimestre 2017

| Dependencia | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Descripción de la meta | Meta | | Recurso autorizado | comprometido | Devengado | ejercido | pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITESG | Q0593 | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | Seguimiento de obra exterior en el Tecnológico Superior de Guanajuato (Inicio de la segunda etapa unidad académica vertical Refrendo) | 1 | Obra exterior mejorada | 23,431.81 | 23,431.81 | 23,431.81 | 23,431.81 | 23,431.81 |
| | | | Seguimiento de obra exterior en el Tecnológico Superior de Guanajuato (Construcción de laboratorio CNC, Refrendo) | 1 | Obra exterior mejorada | 41,506.66 | 41,506.66 | 41,506.66 | 41,506.66 | 41,506.66 |
| | | | Equipamiento para la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias **PROEXOE 2015** | 1 | Laboratorio equipado y operando | 1,911,768.50 | 1,657,578.30 | 1,543,028.64 | 1,543,028.64 | 1,543,028.64 |
| | | | Equipamiento del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato (Refrendo) | 1 | Equipamiento realizado | 378,931.77 | 112,750.79 | 67,750.79 | 67,750.79 | 67,750.79 |
| | | | Complemento de construcción de laboratorio CNC en el ITESG(Planta de tratamiento) | 1 | Laboratorio concluidos | 2,290,708.94 | 2,290,708.94 | 2,290,708.94 | 2,290,708.94 | 2,290,708.94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,646,347.68 | 4,125,976.50 | 3,966,426.84 | 3,966,426.84 | 3,966,426.84 |

**MTRO. ENRIQUE NAVARRO GONZÁLEZ**
**DIRECTOR GENERAL**